

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,984	\$1,851	16.85	\$52,085	\$0	0.00	\$59,745	\$0	0.00	\$54,297	\$0	0.00	\$56,112	\$0	0.00	\$233,222	\$1,851	0.79
52 Integración regional, distrital y local	\$3,139	\$0	0.00	\$30,796	\$0	0.00	\$40,688	\$0	0.00	\$37,239	\$0	0.00	\$42,665	\$0	0.00	\$154,527	\$0	0.00
0 N/A	\$3,139	\$0	0.00	\$30,796	\$0	0.00	\$40,688	\$0	0.00	\$37,239	\$0	0.00	\$42,665	\$0	0.00	\$154,527	\$0	0.00
433 Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales	\$3,139	\$0	0.00	\$30,796	\$0	0.00	\$40,688	\$0	0.00	\$37,239	\$0	0.00	\$42,665	\$0	0.00	\$154,527	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 468 Número de entidades territoriales que contratan el servicio de gestión u operación catastral multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En ejercicio del rol de la UAECD como gestor y/u operador del servicio público de catastro multipropósito, la entidad firmó un convenio con el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) para prestar sus servicios como operador catastral permitiéndole a esta región del contar con información actualizada para la toma de decisiones. La entidad adelantará el proceso de actualización, conservación y difusión catastral de la totalidad de los predios urbanos y rurales de Pereira, Dosquebradas y La Virginia que ascienden aproximadamente a 300.000.

53 Información para la toma de decisiones	\$5,309	\$761	14.34	\$14,563	\$0	0.00	\$10,109	\$0	0.00	\$11,010	\$0	0.00	\$7,180	\$0	0.00	\$48,170	\$761	1.58
0 N/A	\$5,309	\$761	14.34	\$14,563	\$0	0.00	\$10,109	\$0	0.00	\$11,010	\$0	0.00	\$7,180	\$0	0.00	\$48,170	\$761	1.58
458 Fortalecer la infraestructura de datos espaciales del Distrito - IDECA, como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones y para la generación de valor público	\$4,708	\$761	16.15	\$4,445	\$0	0.00	\$5,655	\$0	0.00	\$6,387	\$0	0.00	\$3,904	\$0	0.00	\$25,100	\$761	3.03

Indicador(es)

(S) 493 Número de capas de información geográfica actualizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	19.00	63.33%	63.33%
2021	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	305.00	305.00	19.00	al Plan de Desarrollo	6.23%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el mes de septiembre se actualizaron 16 niveles de información, seis (6) niveles de la Secretaría de Educación Distrital SED, un (1) nivel de la Secretaría General - Archivo Distrital, nueve (9) niveles del Instituto Distrital de Turismo IDT. Con lo anterior se tiene acumulados 19 datos actualizados desde el mes de agosto.

465 Realizar la actualización catastral de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (urbana - rural)	\$600	\$1	0.16	\$10,117	\$0	0.00	\$4,454	\$0	0.00	\$4,622	\$0	0.00	\$3,276	\$0	0.00	\$23,070	\$1	0.00
---	-------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-----	------

Indicador(es)

(K) 509 Porcentaje de los predios del distrito actualizados catastralmente con enfoque multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,984	\$1,851	16.85	\$52,085	\$0	0.00	\$59,745	\$0	0.00	\$54,297	\$0	0.00	\$56,112	\$0	0.00	\$233,222	\$1,851	0.79
56 Gestión Pública Efectiva	\$2,536	\$1,089	42.95	\$6,727	\$0	0.00	\$8,948	\$0	0.00	\$6,048	\$0	0.00	\$6,267	\$0	0.00	\$30,526	\$1,089	3.57
0 N/A	\$2,536	\$1,089	42.95	\$6,727	\$0	0.00	\$8,948	\$0	0.00	\$6,048	\$0	0.00	\$6,267	\$0	0.00	\$30,526	\$1,089	3.57
521 Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD	\$2,536	\$1,089	42.95	\$6,727	\$0	0.00	\$8,948	\$0	0.00	\$6,048	\$0	0.00	\$6,267	\$0	0.00	\$30,526	\$1,089	3.57

Indicador(es)

(C) 570 Implementar el plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia Línea Base: .9

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.91	0.91	0.73	0.00%	0.00%
2021	0.92	0.92	0.00	0.00%	
2022	0.93	0.93	0.00	0.00%	
2023	0.94	0.94	0.00	0.00%	
2024	0.95	0.95	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo al seguimiento efectuado a la implementación del plan de sostenibilidad del MIPG, el avance a 30 de septiembre es del 73%. Durante el trimestre se desarrolló la auditoría de certificación del sistema de gestión de calidad de la UAECD, evaluando la conformidad del sistema de gestión, la capacidad del mismo para asegurar que la entidad cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que la entidad puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados, así como identificar las áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Con base en los resultados de la auditoría, se estima en el mes de octubre contar con al Certificación del sistema de gestión de calidad de la entidad de acuerdo al estándar ISO 9001:2015.

TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	\$10,984	\$1,851	16.85	\$52,085	\$0	0.00	\$59,745	\$0	0.00	\$54,297	\$0	0.00	\$56,112	\$0	0.00	\$233,222	\$1,851	0.79
--	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	---------	------

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %